
Modernizacja budynków nr 8 i 8A Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu jest krokiem w
stronę znaczącej poprawy efektywności energetycznej, co w konsekwencji przyniesie
wielowymiarowe korzyści, takie jak obniżenie kosztów związanych z eksploatacją,
ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym odnawialnych źródeł energii, umożliwi
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30%.

Obecnie wykonano już ponad 75% wartości prac zaplanowanych w projekcie, w tym:

1. W ramach realizacji robót budowlanych w budynku nr 8 wykonano następujące roboty
budowlane:

wymieniono całą stolarkę okienną;
zdemontowano istniejące grzejniki instalacji centralnego ogrzewania i zamontowano
nowe;
wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne;
zamontowano na dachu instalację fotowoltaiczną;
zamontowano wszystkie parapety zewnętrzne;
zakończono malowanie ścian wewnętrznych oraz wymieniono parapety wewnętrzne;
wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych.

2. W ramach realizacji robót budowlanych w budynku nr 8a wykonano następujące roboty
budowlane:

wymieniono całą stolarkę okienną;
zdemontowano istniejące grzejniki instalacji centralnego ogrzewania i zamontowano
nowe;
wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne;
zakończono malowanie ścian wewnętrznych oraz wymieniono parapety wewnętrzne;
wykonano część termomodernizacji ścian zewnętrznych;
przygotowano teren pod prace związane z budową windy zewnętrznej.

W dniu 13.06.2024 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Zgorzeleckim
zawarto aneks do umowy o dofinansowanie projektu dot. zwiększenia całkowitej wartości
projektu. Po podpisaniu aneksu całkowita wartość projektu wynosi  7.217.970,26 zł, wydatki



kwalifikowalne 7.162.084,07 zł w tym:

wartość dofinansowania w kwocie 5.371.563,06 zł, z podziałem na finansowanie UE w
kwocie 5.013.458,86 zł oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie
358.104,20 zł;
wkład własny Powiatu Zgorzeleckiego w wysokości 1.790.521,01 zł.

Ponadto, w dniu 07.11.2024 r. dokonano odbioru częściowego robót budowlanych w ramach
projektu. Wartość odebranej części inwestycji wyniosła 3.000.000,00 zł brutto.

Projekt nr FEDS.02.01-IZ.00-0001/23 jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz
środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska
2021 – 2027, Priorytet nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku”,
Działanie nr 2.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”.

Odbiorcami projektu są użytkownicy budynków, mieszkańcy powiatu.


